

Projektmanagement-Verfahren

Die Helvetia Consulting führt in Ihrer Unternehmung Projektmanagement ein oder überprüft die bestehenden Verfahren und Methoden im Hinblick auf Optimierungspotentiale

*Haben Sie immer mehr und komplexere Vorhaben und Projekte, die geprägt sind durch immer grössere **Vernetzungen** und **Abhängigkeiten**? Sind Sie überzeugt, dass die Projekte mit **einfachen Hilfsmitteln** und **Vorgaben besser** geführt werden könnten?*

*Wir erarbeiten **firmenspezifische Projektmanagement-Verfahren und Tools**, die den Projektleitern und dem Management **wirkungsvolle Instrumente** in die Hand geben.*




Die zunehmende Zahl von Projekten und Vorhaben ruft nach **effizienter Standardisierung**

Immer stärker wird in **Unternehmungen** auf Projektarbeit gesetzt. Oftmals werden den risikoträchtigen Vorhaben zuwenig Hilfsmittel und Instrumente **zur Verfügung gestellt**, die es dem Management **ermöglichen**, rasch und regelmässig einen Überblick über die verschiedenen Vorhaben zu gewinnen.

Die Projektleiter erarbeiten projektindividuelle Vorgaben und Standards - jeder erfindet das Rad neu. Dies verhindert eine zielgerichtete und **effiziente** Arbeit im Rahmen der einzelnen Vorhaben.

Wir helfen Ihnen mit verhältnismässig wenig Aufwand ein Projektmanagement-Verfahren zu gestalten, **welches Ihnen Zeit für die Bearbeitung projektspezifischer Vorgaben schafft**. **Knappe finanzielle und personelle Ressourcen** können dadurch optimal eingesetzt werden.

Projektmanagement-Verfahren



Langjährige Erfahrung im Projektgeschäft

Unsere fundierte Erfahrung im Projektgeschäft auf allen Funktionsstufen, in methodischen Fragen, Planung, Qualitätssicherung sorgt für eine fundierte Analyse Ihrer Vorhaben.

Wir beleuchten alle relevanten Aspekte in Ihren Vorhaben und garantieren nicht nur für ein transparentes Vorgehen im Rahmen des Projekt-Audits sondern auch für die Begleitung im Rahmen der Umsetzung von festgestellten Optimierungspotentialen.

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

Standortbestimmung kritischer Projekte während der Projektlaufzeit oder zum Projektabschluss in Bezug auf

- Zielerreichung, Kostensituation, Planung, Führung, Projektentwicklung und Dokumentation
- Schwachstellenanalyse und Empfehlung von geeigneten Korrekturmaßnahmen
- Verfassen des Auditberichtes

Aufwand und Nutzen

Abhängig von der Projektgröße führen wir ein Projekt-Audit mit 2 bis 5 Tagen Aufwand durch und stellen damit sicher, dass die aufgezeigten Potentiale ein Vielfaches der Investitionen an Nutzen generieren werden.

Referenzen

- Akademie St. Gallen
- Balzers AG
- Helvetia Versicherungen
- Fachhochschule St. Gallen

Neugierig auf detailliertere Information? Rufen Sie uns an, oder schicken Sie uns ein Mail.